

# 新スポーツセンターの概要

これまで、関係団体や利用団体、住民の方への説明会などを開催してきました。その中のさまざまな意見・要望を踏まえ、施設の機能性を高めるとともに、多様なニーズに応え、さまざまなスポーツ活動ができる施設にします。

1階アリーナは、バスケットボール2面、バレーボール2面、バドミントン6面、テニス2面、フットサル1面の競技に対応します。また、アリーナを中心として、事務室などの管理諸室と、更衣室などのサービス諸室をバランスよく配置することで、機能的で使いやすい施設にします。



内観イメージ

2階には、1周約150mのランニングコースと多目的に利用できるストレッチスペースやトレーニングスペースを配置し、健康の維持・増進機能を高めます。

## ■今後の予定

今後は、実施設計を経て10月から現スポーツセンターを解体し、現在地に来春から約1年かけて建設工事を行い、平成31年4月に新スポーツセンターがオープンする予定です。

平成29年4月～平成29年12月	実施設計
平成29年10月～平成30年3月	スポーツセンター・青少年研修館解体
平成30年3月ごろ～平成31年3月	新スポーツセンター建設工事
平成31年4月	新スポーツセンターオープン
平成31年4月～平成31年10月ごろ	新スポーツセンター外構工事

	平成29年				平成30年				平成31年										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
新スポーツセンター実施設計																			
現スポーツセンター解体工事																			
新スポーツセンター建設工事																			
新スポーツセンター利用開始																			
外構工事																			

※現在のスポーツセンターは、平成29年10月から平成31年3月までの約18か月間は使用できません。その期間中は、代替施設として各小中学校などの体育館を使用することとなります。利用者の方々には大変ご不便をお掛けすることとなりますが、ご理解とご協力をお願いします。

※青少年研修館は、老朽化が著しく、新スポーツセンターの配置などにより支障となることから、他の場所への建て替えを検討しています。

■問合せ スポーツセンター (☎ 47-2195)

# 新スポーツセンター

## 平成31年4月オープンへ

### ～基本設計が決まる～

現在のスポーツセンター（昭和53年建設）に代わり、新たに建設が予定されている新スポーツセンターの基本設計が決定しました。

新スポーツセンターは、訓子府町のスポーツと健康づくりの拠点として、町民のライフスタイルに応じた多様なスポーツの場とし、さまざまな世代が気軽に健康・体力づくりができる身近な施設をめざします。



外観イメージ

## ■これまでの経緯

平成26年12月	耐震診断の結果、耐震強度不足が判明
平成27年1月	建て替えの方向性を検討
平成27年5月	関係団体へ説明・意見集約
平成28年2月	基本構想策定
平成28年2月～平成28年6月	基本構想を関係機関・団体、町民へ説明
平成28年7月	基本設計発注
平成28年11月～平成29年2月	基本設計の三つの案の提示、町民へ説明
平成29年2月	基本設計三つの案から一つの案を選定
平成29年3月	基本設計完了

特集

お知らせ

健康・年金

ひろば

わだいの

情報案内

津野・慶弔

